



Утверждаю: заведующий МБДОУ "Детский сад №7" В.Л.Анисимова

(подпись заведующего от 07.04.2025 №04)

План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
МБДОУ "Детский сад №7"

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

• приказа Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234;

• приказа Минэнерго России от 4.03.2003 г. №115;

• Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу: г.Харовск, ул. Механизаторов, д.14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество работ	Финансовые средства, тыс. руб.			Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Примечание
				Областной бюджет	Иные источники дополнительного	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организационные мероприятия								
1.1.	Анализ прохождения отопительного сезона 2024-25, проведение осмотров систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения зданий, наружных сетей, колодцев на территории детского сада						15 мая 2025	Анисимова В.Л.	
1.2.	Заключение договоров на промывку, опрессовку системы отопления здания детского сада, необходимый ремонт						май-июнь 2025	Анисимова В.Л.	
1.3.	Проведение проверки технического состояния зданий с занесением информации в журнал технической эксплуатации зданий: - проведение визуального осмотра основных конструкций зданий; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра цоколя.						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.4.	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.5.	Восстановление изоляции трубопровода системы отопления						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.6.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.7.	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию системы отопления.						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.8.	Разработка инструкций для персонала, ответственных за безопасную эксплуатацию системы отопления.						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.9.	Утверждение лимитов объемов потребления тепловой энергии и назначение ответственного за организацию мероприятий в области энергосбережения.						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.10.	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Инструктажа по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения, системы отопления.						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.11.	Подготовка пакета документов о готовности к отопительному сезону и сдача комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (в соответствии с пунктом 11.5 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234)						до 01.08.2025	Анисимова В.Л.	
1.12.	Замена оконного блока на щитовую						октябрь-ноябрь 2025	Анисимова В.Л.	
1.13.	Прохождение обучения ответственными лицами Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Согласно графику). Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.								
II	Технические мероприятия								
1	Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные)								
1.1	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка и опрессовка).						июль-июль 2025	Анисимова В.Л.	
2	Системы водоснабжения и водоотведения								
2.1	текущий ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения здания						июль-июль 2025	Анисимова В.Л.	
3	Системы электроснабжения								
3.1	Проверка вентиляционных каналов						июль-июль 2025	Анисимова В.Л.	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество по объему	Финансовые средства, тыс. руб.			Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Примечание
				Областной бюджет	Иные источники дополнительного	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
3.2	Замена проводки в здании хозяйстройки						июнь-июль 2025	Анисимов В.И.	
4	Системы газоснабжения								
4.1	не имеется								
5	Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники								
5.1	не имеется								
6	Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры								
6.1	не имеется								
7	Создание нестижасемого, аварийного запаса технических материальных средств								
7.1	не имеется								
8	Жилищный фонд и объекты социальной сферы								
8.1	не имеется								
9	Создание нормативных запасов топлива и химических реагентов								
9.1	не имеется								
10	ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ								
10.1	не имеется								
	ВСЕГО по разделу 1								
	ВСЕГО по разделу 2								
	ВСЕГО по разделу 3								
	ВСЕГО по разделу 4								
	ВСЕГО по разделу 5								
	ВСЕГО по разделу 6								
	ВСЕГО по разделу 7								
	ВСЕГО по разделу 8								
	ВСЕГО по разделу 9								
	ВСЕГО по разделу 10								
	ВСЕГО по МО								